

Terminplan 15.05.2017



Schwelm - Sportanlage An der Rennbahn

Verfahrensschritte	Mai.2017	Jun.2017	Jul.2017	Aug.2017	Sep.2017	Okt.2017	Nov.2017	Dez.2017
Bauantrag Genehmigungsverfahren								
Leistungsverzeichnis								
Veröffentlichung und Submission								
Wertung der Angebote								
Vergabe								
Kampfmittelräumdienst						Die genau beanspruchte Zeit ist abhängig von der Terminplanung des Kampfmittelräumdienstes. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, kommt es zu zusätzlichen Verzögerungen.		
Bauphase - Bauleitung								
Titel 1: Sportanlage Kampfbahn Typ B								Die Arbeiten am Kunststoffrasen erfordern eine stabile Wetterlage ohne Regen.
Titel 2: Lärmschutzwand								
Titel 3: Spielfeld Ost								

- Ingenieurbüro Vennegeerts / Fachplaner
- Stadt Schwelm
- Baufirma
- Kampfmittelräumdienst